



COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Struttura ex Mercatone. Nessun ritardo “burocratico”, bensì doverose verifiche sulla sicurezza e sul rispetto delle norme paesaggistiche e ambientali e igienico-sanitarie.

Con riferimento alle notizie di stampa che imputerebbero alla “Soprintendenza” e ai “Vigili del Fuoco” un asserito rallentamento nell’avvio dei lavori di riqualificazione della struttura c.d. “ex Mercatone”, l’Amministrazione Comunale precisa quanto segue.

A seguito di tempestiva richiesta del RUP sono stati acquisiti i pareri di carattere igienico-sanitario, da parte dell’ASL in data 28.12.2018 e della Regione Campania per gli aspetti paesaggistici, ai sensi del DPR n.31 del 13.2.2017, in data 17.01.2019.

Il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per gli aspetti di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 3 del DPR n.151/2011, è tuttora in istruttoria, a seguito delle richieste di integrazioni prodotte dallo stesso Comando, che devono essere riscontrate da parte della Concessionaria del project financing, approvato dall’Amministrazione pro-tempore.

A tale ultimo riguardo, si è avuto modo di prendere atto della disponibilità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che, piuttosto che impegnato “in lungaggini burocratiche” ha indicato, costruttivamente, soluzioni e proposte migliorative per rendere il progetto perfettamente conforme alle norme di prevenzione incendi, delle quali la Concessionaria è tenuta a prendere atto.

In relazione alla problematica connessa alla custodia dell’area di cantiere, già consegnate formalmente sin dal 03/9/2018, è stato disposto che la Concessionaria provveda alla messa in sicurezza, mediante il potenziamento del servizio di vigilanza e la necessaria recinzione dell’area di cantiere, al fine di evitare eventuali intrusioni.

Il Segretario Comunale
nella qualità di Coordinatore
della Comunicazione istituzionale dell’Ente
Vincenzo Lorusso