OPERAZIONE FINANZIATA DAL P.O. FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6
OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 "CITTA' MEDIE"

CITTA' DI AVELLINO

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA INTEGRATO URBANO P.I.U. EUROPA CITTA' DI AVELLINO

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ISOLATO URBANO CONTRADA BACCANICO
Cod. AV_PIU_01_A_08

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO C.U.P. G32D07000070004

C06 CRONOPROGRAMMA

Progettisti e Coordinatori per la Sicurezza
in fase di progettazione:
Ing. Goffredo Napoletano
Ing. Gaetano D'Agostino
Arch. Arturo Ranucci
Arch. Donatella Romano

R.U.P.
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

Riqualificazione spazi pubblici isolato urbano Contrada Baccanico. AV_PIU_01_A_08

Pianificazione attività generale del cantiere

Cronoprogramma dei lavori

LAVORAZIONI E FASI	GIORNI																													
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210
Installazione e organizzazione cantiere base	■	■																												
Demolizioni, scavi, rimozioni e movimentazioni			■	■	■							■	■	■	■					■	■	■	■							
Opere a verde				■	■																							■	■	■
Pavimentazioni									■	■	■	■						■	■	■	■					■	■	■	■	■
Arredo urbano, attrezzature segnaletica																													■	■
Impianto pubblica illuminazione						■	■	■																					■	
Rete idrica															■	■	■	■	■	■					■	■	■			
Impianto smaltimento acque bianche e nere						■	■	■					■	■									■	■	■	■	■			
Opere in conglomerato cementizio rivestimenti e opere da lattoniere									■	■					■	■	■													
Pulizia e smobilizzo cantiere																														■

N.B.: Evidentemente i tempi e le loro conseguenze sulla successione ed il proseguimento dei lavori e sui soggetti che operano contemporaneamente nel cantiere possono risentire di variazioni anzitutto in relazione agli eventi meteorologici, ma anche in funzione della organizzazione dell'impresa appaltatrice.