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Lavorazioni da eseguire Mese

Durata s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30

Allestimento cantiere (Z1) 5 gg.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 gg.

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 gg.

Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 gg.

Allestimento dei servizi sanitari del cantiere 5 gg.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc. 5 gg.

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere 5 gg.

Realizzazione di impianto di messa a terra di cantiere 5 gg.

Realizzazione di impianto idrico di cantiere 5 gg.

Scavi e rinterri (Z1) 77 gg.

Risezionamento del profilo del terreno 56 gg.

Scavo a sezione obbligata 56 gg.

Scavo a sezione ristretta 56 gg.

Scavo eseguito a mano 56 gg.

Rinterro di scavo 63 gg.

Servizi e impianti a rete (Z1) 140 gg.

Posa di conduttura elettrica 84 gg.

Posa di speco fognario prefabbricato 77 gg.

Pozzetti di ispezione ed opere d'arte 72 gg.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 56 gg.

Sostituzione e rifacimento impianto idrico 119 gg.

Pavimentazioni e sistemazione a verde (Z1) 126 gg.

Realizzazione di marciapiedi 112 gg.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 112 gg.

Posa di pavimenti per esterni 56 gg.

Posa di panchine, cestini, fontanelle, fioriere e attrezzature giochi 10 gg.

Messa a dimora di piante 10 gg.

Smobilizzo del cantiere (Z1) 4 gg.

Legenda Zona

Z1 = Zona unica
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