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FASI DI LAVORAZIONE
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FASE 1 - Allestimento cantiere
Sottofase 1: allestimento cantiere 5

FASE 2 - Rimozione vegetazione
Sottofase 1: Rimozione vegetazione 15

FASE 3  - Rimozione rifiuti superficiali
Sottofase 1: Rimozione rifiuti Area 1 e 2 5

Sottofase 2:  Rimozione rifiuti Area 4, 6, 7 e 8 10

Sottofase 3:  Rimozione rifiuti Area 14 5

Sottofase 4:  Rimozione rifiuti Area 11 10

Sottofase 5:  Rimozione rifiuti Area 10 10

Sottofase 6:  Rimozione rifiuti Area vasca 7

Sottofase 7:  Rimozione rifiuti Area 15 e 16 10

Sottofase 8:  Rimozione rifiuti Area sud-est 7

Sottofase 9:  Rimozione rifiuti Area 13 6

FASE 4  - Rimozione basamenti silos e carotaggi
Sottofase 1: Rimozione basamenti silos 15

Sottofase 2:  Carotaggi nell'area silos 7

Sottofase 3:  Carotaggi nell'area 13 7

Sottofase 4:   Ritombamenti fori e ripristino pavimentazioni 7

FASE 5  - Rimozione tubazioni e macchinari in acciaio
Sottofase 1: Rimozione tubazioni capannone 3 e Area 18 10

Sottofase 2:  Rimozione tubazioni capannoni aperti lato nord 10

Sottofase 3:  Rimozione tubazioni capannoni chiusi lato ovest 10

FASE 6  - Aspirazione e Lavaggio Capannoni
Sottofase 1:  Aspirazione Capannone B 5

Sottofase 2: Lavaggio Capannone B 5

Sottofase 3:  Aspirazione Capannone A 5

Sottofase 4:   Lavaggio Capannone B 5

Sottofase 5:  Aspirazione Capannone 3 5

Sottofase 6:   Lavaggio Capannone B 5

Sottofase 7:  Aspirazione Capannone aperti e chiusi 5

Sottofase 8:  lavaggioCapannone aperti e chiusi 5

FASE 7 - SMOBILIZZO CANTIERE 4
TOTALE GIORNI 200

mese 6 mese 7

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

mese 3 mese 4 mese 5mese 1 mese 2


