


G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D
Verifica progetto definitivo 09/06/2014 09/06/2014

Approvazione progetto definitivo 05/08/2014 05/08/2014

Redazione progetto esecutivo 06/08/2014 30/09/2014

Validazione progetto esecutivo 06/10/2014 06/10/2014

Approvazione progetto esecutivo 07/10/2014 07/10/2014

Affidamento incarico di D.L., collaudatore…. 10/10/2014 10/10/2014

Esperimento procedure di gara 10/10/2014 05/11/2014

Selezione ed aggiudicazione 06/11/2014 30/11/2014

CONSEGNA UNICA DELL'AREA  01/12/2014 01/12/2014

Inizio lavori 15/12/2014 15/12/2014

Fase 1:  SUB CANTIERE 01 ­ SETTORI 01 ­ 02 ­ 03 ­ 04 ­ 05 15/12/2014 10/02/2014

SETTORI 01 ‐ 02  15/12/2014 10/02/2014

SETTORI 03 ‐ 04 interventi preliminari ‐ 05 15/12/2014 10/02/2014

Fase 2:  SUB CANTIERE 02 ­ SETTORI 03 ­ 04 ­ 05 ­ 06 ­07 11/02/2015 31/03/2015

SETTORI 06 ‐07 11/02/2015 31/03/2015

SETTORI 03 ‐ 04 interventi preliminari ‐ 05 11/02/2015 31/03/2015

Fase 3:  SUB CANTIERE 03 ­ SETTORI 03 ­ 05 ­ 08 01/04/2015 25/04/2015

SETTORI 08  01/04/2015 25/04/2015

SETTORI 03 ‐  05 01/04/2015 25/04/2015

Fase 4:  SUB CANTIERE 04 ­ SETTORI 05 ­ 09 ­ 10 26/04/2015 31/05/2015

SETTORI 09 ‐ 10 26/04/2015 31/05/2015

SETTORI 05 26/04/2015 31/05/2015

Fase 5:  SUB CANTIERE 05 ­ SETTORI 04 ­ 05 ­ 11 ­ 12 ­ 13 ­14 01/06/2015 31/10/2015

SETTORI 11 ‐ 12 ‐ 13 ‐ 14  01/06/2015 30/09/2015

SETTORE 04 ‐ 05 01/06/2015 31/10/2015

FINE LAVORI 31/10/2015 31/10/2015

COLLAUDO 01/11/2015 31/11/2015

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VOCE DI LAVORAZIONE INIZIO FINE
2014 2015
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SETTORE 03  01/12/2014 10/02/2014

Ripristino delle originarie decorazioni delle fontane 01/03/2015 31/06/2015

Intervento di restauro delle fontane ‐ Elementi lapidei e ceramiche recuperabili 01/03/2015 31/07/2015

Realizzazione opera scultorea 01/03/2015 31/07/2015

SETTORE 04 01/07/2015 31/10/2015

SETTORE 05 01/12/2014 31/10/2015

SETTORI 06 ‐07 11/02/2015 31/03/2015

SETTORE 08  01/04/2015 25/04/2015
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