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Responsabile del procedimento 
Arch. Michelangelo Sullo 
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Responsabili Progettazione            
Arch. Salvatore Porreca 

Geom. Giancarlo Cerrone 



DURATA
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FASE n. 1 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 giorni 

FASE n. 2 – RIMOZIONE VEGETAZIONE 10  giorni 

FASE n. 3 – RIMOZIONE CUBI IN MATERIALE DI CEMENTO AMIANTO 180 giorni

FASE n. 4 – SMOBILIZZO CANTIERE 5 giorni 
TOTALE GIORNI 200  giorni

FASI DI LAVORO
MESE 1
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