
 

 
 

COMUNE DI AVELLINO 
SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 Servizio Edilizia Scolastica 
 

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico   finalizzati alla messa 
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche 
non strutturali, degli edifici scolastici. Secondo stralcio. Delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012 

 

Intervento di messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche 
non strutturali,dell’edificio scolastico sede della Scuola Primaria V° Circolo di Via 
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n° descrizione
Durata 
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Durata dei lavori

12 posa pozzetti e chiusini

Massetti 
impermeabilizzazione

Pavimenti/rivestimenti

9

7

8

Impianto elettrico

1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 1 al giorno 200 (1-61)

Categorie di lavoro

Impianto cantiere e 
fornitura dei materiali 

Intonaci

Demoliz., rimoz., scavo e 
trasporto a discarica

Opere in c.c.a.

Opere in ferro

Pareti in cartongesso5
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10 Impianto termoidraulico
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3

4

Opere da pittore
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n° descrizione
Durata 
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4

312 posa pozzetti e chiusini

9 Opere da pittore

10 Impianto termoidraulico

11 Impianto elettrico

6 Intonaci

7
Massetti 

impermeabilizzazione

8 Pavimenti/rivestimenti

3 Opere in c.c.a.

4 Opere in ferro

5 Pareti in cartongesso

Categorie di lavoro Durata dei lavori

1
Impianto cantiere e 

fornitura dei materiali 

2
Demoliz., rimoz., scavo e 

trasporto a discarica

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 62 al giorno 122 (62 - 120)
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n° descrizione
Durata 
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8 Pavimenti/rivestimenti

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 123 al giorno 183 

Categorie di lavoro Durata dei lavori

9 Opere da pittore

10 Impianto termoidraulico

11 Impianto elettrico

12 posa pozzetti e chiusini

13 opere stradali

14 opere stradali

15 Posa arredo WC disabili

16 Risanamento cls

17 Opere provvisionali

15 Cordoni in cls

18 Pulizia area di cantiere
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n° descrizione
Durata 
(giorni) 184 185 186 187 188189 190 191 192 193 194 195196 197 198 199 200 201 202203 204
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15 Risanamento cls

Opere provvisionali

Cordoni cls

Pulizia area cantiere

12 posa pozzetti e chiusini

13 opere stradali

14 Posa arredo WC disabili

9 Opere da pittore

10 Impianto termoidraulico

11 Impianto elettrico

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 184 al giorno 200 

Categorie di lavoro Durata dei lavori

8 Pavimenti/rivestimenti


