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COMUNE DI AVELLINO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scol astica

#

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degngl anche
non strutturali, degli edifici scolasticBecondo stralcio. Delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012

Intervento di messa in sicurezza connesso alla vdrabilita degli elementi, anche
non strutturali,dell’edificio scolastico sede dellaScuola Primaria V° Circolo di Via

Oscar D’Agostino-
CUP G36E12000340001 — Cod. Prog. Rid. 00612CAM013

PROGETTO ESECUTIVO

D. CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI: COLLABORATORI

. TECNICI AMMINISTRATIVI

Geom. Pellegrino Manzo
Dott. Franco Capone

Geom. Alfonso De Cristofaro Dott.ssa Marisa Melillo

Geom. Gianluca lannaccone .
Geom. Roberto Pascucci

SUPPORTO AL RUP:

Dott. Antonio Guarini
COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE .
Arch. Vito Guerriero

RUP Dirigente Settore LL.PP.

Arch. Antonietta Freda Ing. Fernando Chiaradonna




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 1 al giorno 200 (1-61)

Categorie di lavoro

Durata dei lavori

n° descrizione D.” rata
(giorni) 11 4 15 16 117 18 21| 22| 23| 24| 25 28 29 330 32 3 3 9 2 143 44 |45 |46 49| 50| 51 52 5 5% 58

1 Impianto cantiere e 3
fornitura dei materiali

P Demoliz., rimoz., scavo e 21
trasporto a discarica

3 Opereinc.ca. 9

4 Opereinferro 12

5 Pareti in cartongesso 5

6 Intonaci 8

Massetti

7 imper meabilizzazione 14

8 Pavimenti/rivestimenti 25

9 Opereda pittore 16

10 | Impianto termoidraulico 9

11 Impianto elettrico 4

12 | posa pozzetti e chiusini 3




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 62 al giorno 122 (62 - 120)

Categorie di lavoro

Durata dei lavori

y !

1 72

73

80

JH .

2 93 9

4

9

. .

99 100

101

3

1

41

15

1

120121

N e Durata
n descrizione P
(giorni)
1 Impianto cantieree 3
fornitura dei materiali
Demoliz., rimoz., scavo e
2 " . 24
trasporto a discarica
3 Opereinc.ca. 9
4 Opereinferro 12
5 Pareti in cartongesso 5
6 Intonaci 8
Massetti
7 imper meabilizzazione 14
8 Pavimenti/rivestimenti 25
9 Opereda pittore 16
10 | Impianto termoidraulico 9
11 Impianto elettrico 4
12 | posa pozzetti e chiusini 3




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 123 al giorno 183

Categorie di lavoro Durata dei lavori .

T = | | m | | ) ) N
(giorni) | 123 12 127128 129 130 13: 134135 136 137] 13 141142 143 144 14 148149 150 151 15 155156 157 158 15 162 163 164 165 68 1169 170  171] 17. 176 177 178 179 1 2 1

8 Pavimenti/rivestimenti 25

9 Opereda pittore 16

10 | Impianto termoidraulico 9

11 Impianto elettrico 4

12 | posa pozzetti e chiusini 3

13 opere stradali 4

14 opere stradali 4

15 | Posa arredo WC disabili 2

16 Risanamento cls 4

17 Opere prowisionali 1

15 Cordoni incls 2

18 | Puliziaareadi cantiere 3




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI dal giorno 184 al giorno 200

Categorie di lavoro

Durata dei lavori

pag.1-4

n° descrizione D_urat_a . 4 . . - -
(giorni) | 184] 185 186 187 1. 191 192 193 194 1. 198 199 200 201 2
8 Pavimenti/rivestimenti 25
9 Opereda pittore 16
10 | Impianto termoidraulico 9
11 Impianto elettrico 4
12 | posa pozzetti e chiusini 3
13 opere stradali 4
14 | Posa arredo WC disabili 2
15 Risanamento cls 2
16 Opere prowisionali 1
17 Cordoni cls 1
18 Pulizia area cantiere 1




