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PONTEGGIO PER RIMOZIONE
TUBO ASPIRAZIONE

COMUNE DI AVELLINO
"Piano di rimozione dei silos, impianti, ecc.
dell'ex Opificio ISOCHIMICA"

PLANIMETRIA DI CANTIERE - ELAB. 06

FASE DI LAVORO 5:
rimozione tubi ed impianto di aerazione

SCALA 1:200 DATA: NOVEMBRE 2015

IL TECNICO: IL COMMITTENTE

LAVORAZIONE: rimozione impianto e tubo di aerazione

Sottofasi della lavorazione:

- montaggio del ponteggio e/o struttura in acciaio all'impianto di
aerazione;

- Posa in opera tettoia con struttura in ferro prefabbricata
e lamiera grecata;

- Confinamento statico della struttura intorno all'impianto
di ventilazione tramite piltenatura per la rimozione;

- Confinamento dinamico;

- Fornitura e messa in opera di unita di Decontaminazione
Personale e Unita di Decontaminazione Materiali;

- Rimozione del tubo di aerazione mediante la tecnica
del "glove bag".

- Rimozione dell'impianto di aerazione.

- Imballaggio, stoccaggio ed allontanamento a discarica
dei rifiuti contenenti amianto.

INTERCONNESSIONE TRA LAVORAZIONI: le lavorazioni saranno
eseguite in sequenza come indicato sopra e nella scheda di
sicurezza.

RISCHI INTRINSECI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI / MISURE
PREVENTIVE E DI PROTEZIONE: riferimento alla scheda di
sicurezza S. 04

RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE FRA LAVORAZIONI
CONTEMPORANEE: urti, collisione tra mezzi d'opera, caduta
dall'alto, caduta materiali dall'alto, inalazione di polveri e fibre.

SCELTE PROGETTUALI: per procedere al taglio e rimozione del tubo
di aspirazione e degli impianti si & deciso di adottare la tecnica del
glove-bag. Per questo oltre al ponteggio intorno al silos si & reso
necessario la costruzione di un ponteggio che inglobasse tutto
I'impianto di aspirazione posto tra i due silos. Per il taglio del tubo
verticale si eseguiranno due tagli, uno alla sommita del silos
grande, l'altro alla base, entrambi saranno eseguiti in modalita
confinata. Successivamente, dopo la rimozione dei tubi, si
eseguira quello degli impianti posti a terra.

PROCEDURE/PRESCRIZIONI/MISURE DI COORDINAMENTO: I
preposto coordinera ed assistera gli operai e le manovre dei
mezzi d'opera impegnati nelle lavorazioni.

Per il montaggio del ponteggio, considerata la sua altezza, sara
presentato apposito progetto secondo la normativa vigente.
Intorno ad esso sara predisposto apposito telo antipolvere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI/COLLETTIVA:
Monitoraggio ambientale e dispositivi di protezione individuale di
cui si rimanda al PSC in relazione al rischio Amianto (cap. 12) e
alla scheda S.05.




