
N. 
ord. Cod. Attività Inizio Fine Durata 

gg.

1 1 Allestimento del cantiere ####### ####### 5

2 2 Sfalcio e rimozione vegetazione ####### ####### 6

3 3 Sistemaizone ingressi e viabilità di cantiere ####### ####### 6

4 4 Realizzazione area per la lavorazione dei 
silos ####### ####### 3

5 5 Pulizia, rimozione strutture in ferro e 
rinforzo strutturale con FRP del silos ####### ####### 20

6 6 Rimozione tubi ed impianti di probabile 
aspirazione ubicati tra i due silos ####### ####### 15

7 7 Rimozione, taglio e smaltimento a discarica 
del silos maggiore ####### ####### 20

8 8 Rimozione, taglio e smaltimento in discarica 
del silos minore ####### ####### 20

9 9 Smontaggio e trasporto a rifiuto gru ####### ####### 5

10 10 Rimozione e trasporto a discarica di 15 cubi 
in cemento contenenti amianto ####### ####### 10

11 11 Smobilizzo del cantiere ####### ####### 5

Fine lavori

121 gg

121 gg.

naturali consecutivi

 TC  

PROGETTO PER LA RIMOZIONE DEI SILOS, IMPIANTI, GRU E DI ALCUNI CUBI DI CEMENTO CONTENENTI AMIANTO

EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA
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