Comune di Avellino - frazione di
Bellizzi Irpino
Provincia di AVELLINO

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia._ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAMPO
POLIVALENTE BELLIZZI.

COMMITTENTE: | Comune di Avellino.

CANTIERE: | Via Fontana, Avellino - frazione di Bellizzi Irpino (AVELLINO)

Avellino, 16/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Iacobucci Massimiliano)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. del Paradiso Gabriella)

ingegnere Iacobucci Massimiliano
Via Fra Scipione Bellabona, 11

83100 Avellino (AV)

Tel.: 3204036837 - Fax: 0825784333

E-Mail: massjaco@libero.it
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Anagrafica - LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: RIQUALIFICAZIONE URBANA

OGGETTO: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia.” INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAMPO
POLIVALENTE BELLIZZI.

Importo presunto dei Lavori: 295°011,18 euro
Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 485 uomini/giorno
Durata in giorni (presunta): 240

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via Fontana
CAP: 83100
Citta: Avellino - frazione di Bellizzi Irpino (AVELLINO)

COMMITTENTI

L'intervento € commissionato dal Comune di Avellino nell'ambito del PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA'
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - D.P.C.M. 25/06/2016.

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Avellino
Indirizzo: Piazza del Popolo
CAP: 83100

Citta: Avellino (AV)

nella Persona di:

Nome e Cognome: Gabriella del Paradiso
Quialifica: R.U.P.

Indirizzo: Piazza del Popolo
CAP: 83100

Citta: Avellino (AV)
Telefono / Fax: 0825 200297

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Valentina Gagliardo
Qualifica: Architetto
Indirizzo: Via De Nardi, 35
CAP: 83013
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Citta:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Direttore dei Lavori:

Mercogliano (AV)
328 4136414
gagliardo.valentina@libero.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:

Valentina Gagliardo
Architetto

Via De Nardi, 35

83013

Mercogliano (AV)

328 4136414
gagliardo.valentina@libero.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Gabriella del Paradiso

ingegnere R.U.P.

c/o Comune di Avellino

83100

Avellino (AV)

339 8899298
gdelparadiso@comune.avellino.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Massimiliano Iacobucci

ingegnere

Via Fra Scipione Bellabona, 11

83100

Avellino (AV)

3204036837 08257843330825784333
massjaco@libero.it
CBCMSM74B26A509P

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Responsabile servizio PP:

Massimiliano Iacobucci

ingegnere

Via Fra Scipione Bellabona, 11

83100

Avellino (AV)

3204036837 08257843330825784333
massjaco@libero.it
CBCMSM74B26A509P

Nome e Cognome:

Direttore Tecnico Cantiere:

da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Nome e Cognome:

Assistente di Cantiere:

da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Nome e Cognome:

Capocantiere:

da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Nome e Cognome:

da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza:

Nome e Cognome:

da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice
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Medico Competente:

Nome e Cognome: da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Addetto al primo soccorso:

Nome e Cognome: da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Addetto al servizio antincendio:

Nome e Cognome: da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Addetto all'evacuazione:

Nome e Cognome: da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

Addetto alla gestione delle emergenze:

Nome e Cognome: da nominarsi a cura dell'impresa appaltatrice

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'impresa appaltatrice dei lavori, qualificata nelle categorie di cui si compone l'appalto in oggetto, verra
designata a seguito di espletamento della procedura di gara. La stessa impresa dovra nominare le figure
responsabili della gestione e della esecuzione dei lavori appaltati, nonché gli eventuali subappaltatori.

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria
Ragione sociale: da indicarsi a seguito di espletamento procedura di gara

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria
Ragione sociale: eventuale - da indicarsi da parte dell'impresa appaltatrice

DOCUMENTAZIONE
In generale

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento viene redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 81/08
€ s.m.i.;
Il piano contiene i seguenti elementi:
- Identificazione e descrizione dell’opera;
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze;
- Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive in riferimento a:
Area di cantiere
Organizzazione del cantiere
Lavorazioni
- Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni;
- Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
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servizio di gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104 comma 4) del D.Lgs.
81/2008, e successive modificazioni;

- Durata prevista delle lavorazioni e delle fasi dilavoro;

- Stima dei costi della sicurezza

I contenuti minimi del presente Piano sono quelli stabiliti nelfallegato XV del decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Modalita di aggiornamento e di completamento del piano:

Nella redazione del presente piano di sicurezza, sono state formulate ipotesi di organizzazione dei lavori e del
cantiere, su cui si ¢ impostata la valutazione dei rischi.

L’impresa ha 1’obbligo, prima dell ’inizio dei lavori, di redigere e consegnare all’Amministrazione eventuali
proposte integrative del presente piano di sicurezza, ed un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell ’organizzazione del cantiere e nell ’esecuzione dei lavori,

da considerare come piano complementare ¢ didettaglio.

Sara cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione secondo quanto specificato dall ’art. 92 del

D.Lgs. 81/2008 verificare la compatibilita del “piano di sicurezza” e del “piano operativo ” dell ’impresa,
predisponendo un eventuale elaborato finale coordinato e continuamente aggiornato secondo le varianti in corso
d’opera e/o nuove tecnologie o mezzi che subentreranno nei processi di lavorazione.

Il C.S.E. adeguera il P.S.C. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; le disposizioni
contenute nei verbali di sopralluogo e di Coordinamento che saranno effettuati durante i lavori costituiscono
adeguamento del presente P.S.C. e ne sono parte integrante.

NOTA:

Il presente Piano indica procedure e prescrizioni generali previste per l'esecuzione dei lavori. Le indicazioni ivi
fornite servono da guida per la redazione degli elaborati specifici relativi alla sicurezza in fase di esecuzione delle
opere e sono da considerarsi integrative a quelle ulteriori previste per legge.

Telefoni ed indirizzi utili

Si indicano anche i numeri dei servizi di pubblica sicurezza e soccorso locali, presenti direttamente in zona. I numeri di
emergenza e soccorso devono essere affissi in cantiere ed essere ivi visibili e facilmente reperibili, al pari di cassette
mediche ed estintori.

Pronto Soccorso tel. 118

Pronto Soccorso: - Ospedale di AVELLINO tel. 0825203176 0825 35408

Contrada Archi 35 - 83100 Avellino (AV)

Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Caserma Carabinieri di AVELLINO tel. 0825 780247

Via Brigata Avellino 71 - 83100 Avellino (AV)

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Polizia - Commissariato di P.S. di AVELLINO tel. 0825 206408

Via Palatucci 16 - 83100 Avellino (AV)

Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115

Comando Vvf di AVELLINO tel. 0825 709600
Via Zigarelli angolo S.S. 7 bis 83100 Avellino

Documentazione da custodire in cantiere
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In cantiere deve essere sempre disponibile la documentazione necessaria alla piena conoscenza del cantiere e della sua
organizzazione ( in ogni momento dell'avanzamento lavori). il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)
puo richiedere la presenza in cantiere di altra documentazione che dovesse ritenere utile alla condotta in sicurezza dei
lavori.

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la
seguente documentazione:

1.

Sk wD

12.
13.
14.

— =0

0.
1

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la
deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei
cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1.

2.
3.
4

AN

10.

I1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

Segnalazione all'esercente 1'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore a 200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di
verifica periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per 1'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul
libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i
ponteggi metallici fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pit di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in
esercizio;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.
462/2001);

Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’area d’intervento ¢ situata nell'area orientale del territorio comunale di Avellino alla frazione Bellizzi Irpino, ad una
quota di circa 370 m.s.l.m., in Via Fontana, a valle del nucleo urbano e in un contesto di tipo periferico ma comunque
caratterizzato dalla presenza di immobili e fabbricati rurali ed abitativo-residenziali. Dalla "Relazione geologica" si
evince (Piano Stralcio dell'Autorita di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno) che l'area in esame ¢ perimetrata come area in
cui "gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilita del pendio, ... le opere progettate ed
eseguite in misura adeguata al rischio dell'area""; i risultati hanno portato a restringere il perimetro dell'area d'intervento originaria, andando ad
escludere interventi sul limitrofo campo di basket-tennis. Le opere progettate sono conformi alle norme vigenti. All'interno di quest'area
al contorno si inserisce un'area piu ristretta, quella del cantiere vero e proprio (quella in cui si concentrano le
lavorazioni) si compone di tre piccole aree secondarie, ciascuna in posizione pressoché pianeggiante ma disposte a
quote diverse fra loro, a mezzo di terrazzamenti delimitati da muri di contenimento. Via Fontana costituisce la viabilita
esterna al cantiere, lungo la quale saranno collocati gli ingressi/uscite del cantiere: una strada a carreggiata unica, con
doppio senso di marcia, a bassa intensita veicolare, con pendenza variabile (notevole in alcuni tratti), con un numero
discreto di accessi alle proprieta private (a raso e non adeguatamente segnalati e/o protetti), servita a mezzo di impianti a
rete di tipo aereo e interrato.

Per una piu immediata comprensione del contesto in cui si trova l'area di cantiere si riporta uno stralcio
dell'inquadramento territoriale ed una ortofoto dello stato di fatto

CRTOFOTOSTATO DI FATTO STRALCI DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

_ Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia._ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAMPO POLIVALENTE BELLIZZI. - Pag. 7



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L’intervento riguarda la riqualificazione di una attrezzatura sportiva degradata nella periferia della Citta di Avellino, alla
frazione di Bellizzi Irpino. L’area ¢ classificata nel Piano urbanistico Comunale (PUC) nella Tav. Azzonamento e
destinazione d’'uso-PUC AVELLINO - Verde sport, pertanto I’intervento risulta conforme con le previsioni dello
strumento urbanistico vigente. L’opera ¢ soggetta a quanto disposto dal Codice dei beni culturali (D.Igs. 42/04 smi) art.
142. ed ¢ stata redatta la “Relazione paesaggistica ““ cosi come previsto dal art.146 del medesimo Codice. La relazione
geologica redatta che evidenzia le caratteristiche geomorfologiche-geologiche-geotecniche del suolo (a cui si rinvia per
approfondimenti). I capitoli principalii dell’intervento sono:
Area inferiore: posta nella zona piu a valle del lotto, in essa si concentrano la maggior parte degli interventi previsti in
progetto che prevedono:
Spogliatoi: Gli spogliatoi saranno oggetto di demolizione (cfr. Relazione prove di laboratorio sulla struttura esistente e
EL.7 1 Verifica di Vulnerabilita) e ricostruzione con stessa sagoma, volumetria e conservando le medesime bucature.
Tale ricostruzione sara realizzata in cls armato e tamponamento in blocchi forati di calcestruzzo 20X50 sp 25 cm, la
copertura sara del tipo solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, sovrapposto da copertura realizzata con
pannelli termoisolanti a protezione multistrato.
Area giochi inferiore: posta all’ingresso del campo polivalente, ospitera ’istallazione di giochi e panche; I’area sara
illuminata grazie all’installazione di cinque pali h=5 mt collegati alla linea di pubblica illuminazione ed ¢ prevista la
piantumazione di nuovi alberi autoctoni, che favorira il gioco creativo.
Campo da calcio: il progetto prevede la realizzazione, in sostituzione di quello esistente, ormai del tutto vetusto, di un
nuovo campo da calcio a 5 di dimensioni 35,96 X 18,20 m. in erba sinettica, attrezzato con due porte di calcetto
regolamentari, con il tracciamento delle linee di gioco. Inoltre, saranno installati dei paracolpi tra i pannelli orsogrill
esistenti al fine della sicurezza. Sul perimetro dello stesso sara adeguato il sistema di illuminazione con proiettori a led.
Restyling tribuna: riguardera I’applicazione di una protezione plastica a base di resine acriliche poliviniliche aventi
caratteristiche di antimuffa ed antieffluorescenza; prevede la realizzazione di fioriere all’interno delle quali saranno
messe a dimore specie di piante arboree ed arbustive. In coda alla tribuna sara realizzata una scala a forma di L che
consentira una seconda via di uscita dall’impianto (cfi. D.M. 6 Giugno 2005 art. 20 prevenzione incendi).
Viali di accesso: i viali di accesso alla varie zone della struttura, oggi consistenti in conglomerato cementizio, saranno
riqualificati attraverso la posa in opera, al di sopra degli stessi, di una pavimentazione in lastre di varie dimensioni in
monostrato vulcanico dell’Etna antisdrucciolevole mentre la chiusura di detti viali avverra attraverso la delimitazioni
con cordoni H= 20 cm. larghezza 20 cm. in pietra calcarea locale.
Area giochi superiore: posta sul terrazzamento al di sotto dell’area parcheggio, vedra I’istallazione di giochi e panche e
una pavimentazione del tipo antitrauma. Attualmente consiste in un viale pavimentato, di sezione variabile posto a quota
piu bassa (circa un metro) rispetto all'area parcheggio e ad una quota piu alta (di circa 3 metri) rispetto all'attuale area
inferiore che comprende spogliatoio, tribuna, campo di calcio a cinque e area giochi inferiore.
Area a parcheggio: 1'area a nord-ovest, con ingresso da via Fontana, sara sistemata a parcheggio pubblico. Attualmente
lo spazio esterno non ha un ruolo definito ed € presente un massetto in calcestruzzo, negli anni utilizzato come
basamento ad un vecchio baraccamento in lamiera zincata.
Si riporta uno schema degli interventi previsti in progetto.

PARCHECCIO

AREA GIOCHI
SUPERIORE

BLOCCO TRIEUNA N. 80
SPOCLIATOI/DEPOSI
TO/BACNI PUBELICI
CAMPO CALCIO A §
AREA CIOCHI
INFERIORE
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L’area del cantiere comprende: 1'area da adibire a parcheggio (piu a monte verso il nucleo urbano - quota di riferimento
0,00 metri), l'area giochi superiore (in posizione intermedia a circa - 1,30 metri) e I'area inferiore (piu a valle, verso il
Rio di Aiello - -4,50 metri) che comprende il campo di calcio a cinque, gli spogliatoi, I'area giochi inferiore e la tribuna
da riqualificare.
Allo stato di fatto:
- I'area risulta recintata parzialmente, piu precisamente ¢ recintata I'area inferiore (la piu estesa in pianta) mentre ne sono
sprovviste l'area parcheggio e l'area giochi superiore, sia per il tratto lungo via Fontana che per la parte retrostante
accessibile dai fondi privati;
- la recinzione esistente ¢ costituita (esternamente) da paletti in ferro e rete metallica su muri in calcestruzzo, 1'attuale
campo da calcio e varie recinzioni interne sono in pannelli di orsogrill su montanti, in acciaio zincato. Lo stato di
conservazione necessita, in punti isolati, una revisione/integrazione;
- via Fontana costituisce la viabilita esterna al cantiere, da attenzionare per la presenza di reti aeree delle pubbliche
utenze, per la larghezza modesta della carreggiata, per gli accessi (anche quelli di cantiere) dislocati lungo il suo
percorso, per alcune lavorazioni previste (quali ad es. la demolizione e ricostruzione del locale spogliatoio) che
potrebbero incidere sulla normale circolazione stradale;
- dal punto di vista geologico, idrogeologico e geotecnico le opere previste sono conformi alle normative vigenti ed ai risultati emersi dalla
"Relazione geologica"; si ritiene necessario, tuttavia, tenere in debita considerazione la tipologia di area d'intervento in
oggetto, un'area a medio rischio in cui gli interventi da attuare sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilita del
pendio (e questo in tutte le fasi operative dell'intervento).
Dall'analisi congiunta delle condizioni al contorno e di quelle specifiche dell'area di cantiere, si evince che la maggiore
fonte di rischio per il cantiere ¢ rappresentata da via Fontana.
Si riporta una illustrazione grafica dello stato di fatto dell'area cantiere.

AREA CANTIERE - STATO DI FATTO

FOTO N2

_ Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia._ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAMPO POLIVALENTE BELLIZZI. - Pag. 9



CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Approfondendo 1'analisi delle caratteristiche intrinseche dell'area cantiere, si evidenziano alcune carenze che, in quanto

tali, costituiscono le principali fonti di rischio.

Allo stato di fatto, si evidenziano le seguenti principali fonti di rischio derivanti da fattori intrinseci all'area (da

rivalutare ed eventualmente confermare in fase Esecutiva dei lavori, note che saranno le organizzazioni interne

dell'impresa appaltatrice):

e linee aeree: lungo il confine tra Via Fontana e I'area di cantiere (in particolare nella zona dell'area parcheggio e l'area
giochi superiore) sono presenti linee aeree elettriche e telefoniche che possono interferire con gli accessi al cantiere,
con l'allestimento di esso, con le lavorazioni di demolizione e ricostruzione del locale spogliatoio, con i lavori di
potatura e decespugliamento e con le recinzioni previste in progetto. Tale fonte di rischio si ¢ voluta analizzare, per
l'importanza che ricopre, come fattore di rischio proprio dell'area, in quanto relativa ad una presenza "permanente"
propria di quella parte circoscritta di area cantiere.

e presenza di sottoservizi all'interno dell'area cantiere: ci si riferisce agli impianti interrati attualmente presenti sull'area
inferiore del lotto, per 1'illuminazione interna del campo di calcio e per la funzionalita degli ex locali spogliatoio
cantiere;

e presenza di alberi di alto fusto che potrebbero interferire con le lavorazioni previste in progetto: lungo il confine con
via Fontana nella parte inferiore del lotto, lungo il suo confine interno, allo stato attuale sono presenti alberi di alto
fusto, non soggetti ad operazioni di potatura da alcuni anni;

e presenza di manufatto su cui intervenire al confine con Via Fontana: si fa riferimento alla demolizione e ricostruzione
del locale spogliatoio, la cui vicinanza alla sede stradale impone una particolare attenzione nella fase organizzativa;

e caratteristiche del sottosuolo: sebbene le opere progettate siano di entitd modesta e comunque conformi alle norme
vigenti, ¢ bene considerare che l'area ¢ perimetrata dall'autorita di Bacino come area in cui "...gli interventi in generale
sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilita del pendio...." , ¢ necessario tenere conto della stabilita di sottosuolo e
scarpate preliminarmente alla fase esecutiva vera e propria, gia in fase di installazione del cantiere

Di seguito, si riportano le indicazioni dei rischi ipotizzati in fase di progettazione e delle relative misure protettive/preventive da porre in atto

per azzerare o ridurre il grado di probabilita di accadimento del rischio.

Si riporta uno schema indicativo della rete pubblica lungo Via Fontana - che interessa il confine ovest del cantiere - e due foto illustrative di un

punto critico in corrispondenza dell'area parcheggio.
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Linee aeree

Le maggiori criticita delle linee aeree elettriche e telefoniche si concentrano lungo il confine tra Via Fontana e l'area di
cantiere, in corrispondenza della parte nord-ovest dell'area di intervento - zona area parcheggio e area giochi superiore;
nella parte sud dell'area di intervento, quella piu a valle, le reti aeree passano sul lato della carreggiata opposto rispetto
al confine strada-cantiere.

Nella parte interna dell'area inferiore, gli impianti presenti sono di tipo interrato, come quello della illuminazione per le
torrifaro dell'attuale campo di calcio.

I rischi possono essere innescati da varie fonti: con l'allestimento del cantiere, con le lavorazioni di demolizione e
ricostruzione del locale spogliatoio prospiciente via Fontana, con i lavori di potatura, decespugliamento e recinzioni
definitive previste in progetto.

Per l'importanza che l'argomento ricopre (in termini di gravita del rischio che potrebbe produrre), si ritiene necessario
prescrivere alcune fra le misure preventive generali da attuare in fase preliminare (gia prima dell'installazione del
cantiere), relative a lavori in presenza di reti aeree ed interrate.

Misure preventive generali

- deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee
elettriche aeree o interrate o portate su opere preesistenti € con andamento visibile o non;

- devono conseguentemente essere stabilite idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori né
essere utilizzati apparecchi mobili a distanza minore di cinque metri da tali linee. Nell'impossibilita di rispettare tale
limite ¢ necessario, previa segnalazione all'Esercente le linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a
mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee
stesse quali: barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; sbarramenti sul terreno e portali limitatori di
altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e
guaine per i conduttori.

- nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondita delle linee devono essere rilevati
o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro.
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- nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione € necessario procedere
con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi
avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.

- nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in tensione, 1'andamento
delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato.

- ¢ necessaria sempre la massima attenzione durante tutta l'esecuzione dei lavori ed il coinvolgimento del personale del
cantiere e di tutti coloro che accedano, anche solo occasionalmente ai lavori;

- particolare attenzione va posta durante il trasporto con mezzi meccanici ed il sollevamento di materiali particolarmente
voluminosi e nell'impiego di attrezzature con bracci mobili di notevoli dimensioni (autogru, pompe per calcestruzzo,
ecc.);

- le operazioni di montaggio e smontaggio di strutture metalliche in prossimita di linee elettriche sotto tensione devono
essere evitate; ¢ sempre necessario far provvedere a chi esercisce le suddette linee all'isolamento e protezione delle
medesime od alla temporanea messa fuori servizio. Qualora vengano eseguiti lavori di scavo che interferiscono con le
linee in tensione, le operazioni devono essere eseguite previa disattivazione delle linee fino alla intercettazione e messa
in sicurezza dell'elettrodotto. Durante i lavori nessuna persona deve permanere a terra in prossimita dei mezzi meccanici
di scavo e di movimento materiali;

NOTA BENE: qualunque attivita e/o apprestamento relativo alle reti pubbliche (ad eccezione della ordinaria
segnaletica di sicurezza), deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dagli Enti preposti/esercenti e dal
C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione). Una copia dei provvedimenti autorizzativi deve essere
conservata in cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici
a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; ¢) 5
metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite € necessario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali
con le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c)
ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Prescrizioni Esecutive.

Qualunque attivita e/o apprestamento relativo alle reti pubbliche (ad eccezione della ordinaria segnaletica di sicurezza), deve
essere preventivamente concordato ed autorizzato dagli Enti preposti/esercenti e dal C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione).
2) Linee elettriche: ricognizione dei luoghi;
Prescrizioni Organizzative.

Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare 1'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, interrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Prescrizioni Esecutive.

Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attivita, la obbligatoria ricognizione dei luoghi di lavoro dovra essere effettuata
da personale esperto e con idonea strumentazione di rilevamento al fine di individuare 1'eventuale esistenza di linee elettriche
ed evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

3) Linee elettriche aeree: precauzioni;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme
di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano 1'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in
permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.
4) Linee elettriche interrate: segnalazione in superficie;
Prescrizioni Esecutive:

Segnalazione in superficie. I percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
5) Lavori elettrici: soggetti abilitati;
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Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

6) segnale: & Pericolo elettricita - W012 [ISO 7010];

Pericolo elettricita.

7) segnale: A Pericolo generico - W001 [ISO 7010];
Pericolo generico.

Rischi specifici:

1) Elettrocuzione;

2) Incendi, esplosioni;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

11 rischio viene preso in considerazione per la presenza di manufatto su cui intervenire al confine con Via Fontana: si fa
riferimento alla demolizione e ricostruzione del locale spogliatoio, la cui vicinanza alla sede stradale impone una
particolare attenzione nella fase esecutiva-organizzativa.

Per i dettagli si rinvia agli elaborati di progetto specifici.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi,
il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.
2) Scavi con mezzi meccanici: presenza di manodopera;
Prescrizioni Esecutive.

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
3) Demolizioni: successione dei lavori;
Prescrizioni Organizzative:

Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono
essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.
4) Demolizioni: materiali contenenti amianto;
Prescrizioni Organizzative:

Materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti
materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformita a quanto disposto dal
D.M. Sanita del 6.09.1994.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 248.
5) Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti;
Prescrizioni Organizzative:

Stoccaggio ed evacuazione dei detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

6) segnale: Carichi sospesi;

AQ

7) Alto rischio;

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

4) Seppellimento, sprofondamento;
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Alberi

Come anticipato fra le fonti di rischio legate alle caratteristiche dell'aria di cantiere, ¢ da tenere in considerazione la
presenza di alberi di alto fusto concentrati lungo il confine con via Fontana nella parte inferiore del lotto, sul confine
interno. Dal momento che, allo stato attuale, gli alberi non sembrano essere stati soggetti ad operazioni di potatura,
bisogna considerare i rischi derivanti da tale presenza in cantiere e/o dalle lavorazioni di pulizia e decespugliamento

previste in progetto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.
Imbracatura dei carichi (lavori aerei): prevenzioni a "Cadute di materiale dall'alto o a livello";

Prescrizioni Esecutive.

Imbracatura dei carichi (lavori aerei). Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il
carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla
zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g)
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Utensili portatili: custodia dell'utensile;

Prescrizioni Esecutive:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In particolare,
durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine
o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.
Taglio di alberi: Individuazione della zona di abbattimento;

Prescrizioni Esecutive:

Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire I'ampiezza della zona di abbattimento (cio¢ la zona di caduta
della pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, l'addetto all'abbattimento prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche
costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale).
Taglio di alberi: Segnalazione della zona di abbattimento;

Prescrizioni Esecutive:

Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce, o con altri
sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo. La
zona di pericolo e di abbattimento ¢ sorvegliata o segnalata in modo tale da evitare che qualcuno si trovi in dette aree.
Lavori in quota: attrezzatura anticaduta;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

segnale: O Casco di protezione obbligatoria;

segnale: 1Y Calzature di sicurezza obbligatorie;

segnale: 'gm_/ Guanti di protezione obbligatoria;

10) segnale: Protezione obbligatoria del viso;

11) segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

3) Caduta dall'alto;

Scarpate
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E' bene considerare che l'area ¢ perimetrata dall'autorita di Bacino come area in cui "...gli interventi in generale sono
subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilita del pendio...." , € necessario tenere conto della stabilita di sottosuolo e scarpate
preliminarmente alla fase esecutiva vera e propria, gia in fase di installazione del cantiere. Infatti, va sempre verificato il piano di appoggio
prima di qualunque attivita; € necessario evitare di poggiare pesi sui cigli di scarpate ed € necessario procedere ad una distribuzione del peso
concentrato allorquando si va a stabilizzare un mezzo di sollevamento e la movimentazione di attrezzature e/o materiali, adottando tutte le
cautele utili a non compromettere la stabilita del pendio e del sottosuolo in genere.

Si precisa che le opere progettate siano di entitd modesta e comunque conformi alle norme vigenti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Scarpate: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con
la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali e
di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei
vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

2) segnale: & Pericolo caduta;

3) segnale: @ Vietato depositare oggetti;

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Seppellimento, sprofondamento;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Si ¢ voluto riservare ai fattori esterni la fonte di rischio rappresentata da Via Fontana come viabilita esterna al cantiere.
Infatti, sebbene la strada non ¢ certamente a grande intensita di traffico, presenta criticita che vanno attenuate:
carreggiata unica di larghezza modesta, con doppio senso di marcia, di pendenza variabile (notevole in alcuni tratti), con
un numero discreto di accessi alle proprieta private (a raso e non adeguatamente segnalati e/o protetti).
E' necessario procedere a disporre idonea segnaletica di sicurezza che faccia percepire con immediatezza le situazioni di
pericolo e divieto: la segnaletica dovra contemplare anche segnalazioni luminose notturne e segnalazioni semaforiche di
transito alternato nei casi di lavorazioni maggiormente invasive e prossime alla carreggiata. Dovranno essere
inequivocabili i limiti di velocita in prossimita del cantiere, sorvegliati e custoditi gli ingressi ed uscite dal cantiere. I
mezzi d'opera dovranno, per quanto possibile, essere di dimensioni ed ingombri contenuti, in modo da facilitare le
movimentazioni ed i trasporti; mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza.
Tutti gli apprestamenti e le segnalazioni eseguite su strada dovranno essere conformi al Codice della strada.

cantiere su strada

Sebbene il contesto urbano sia di tipo periferico e a scarso flusso veicolare, si fa riferimento ai rischi potenziali di Via
Fontana come viabilita esterna al cantiere. Infatti la carreggiata unica di larghezza modesta, con doppio senso di marcia,
di pendenza variabile e con un numero discreto di accessi alle proprieta private, potrebbe presentare interferenze fra la
circolazione e le lavorazioni previste.

Per alcune lavorazioni piu delicate, quale ad esempio la demolizione del fabbricato spogliatoio, potrebbe essere
necessaria una interruzione temporanea del tratto stradale e/o comunque una circolazione a senso alternato. E'
necessario disporre una idonea segnaletica di sicurezza che faccia percepire con immediatezza le situazioni di pericolo e
divieto con particolare riferimento a:

e uscita mezzi e ingressi di cantiere;

¢ limiti di velocita da rispettare;

e riduzioni o interruzioni temporanee di circolazione.

Tutti gli apprestamenti e le segnalazioni dovranno essere conformi al Codice della strada.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della
segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e
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del tipo di manovre da compiere.
Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

2)  Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

3) segnale: ALavori;

A Mezzi di lavoro in azione;

(R |

5) segnale: Uscita autoveicoli;

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)Per la tipologia di lavorazioni previste in appalto e
per la modesta entita delle stesse, non si intravedono particolari situazioni di rischio derivanti dai lavori sull'ambiente
esterno.

Talune lavorazioni potranno risultare piu "invasive" (si pensi alla demolizione e ricostruzione del locale spogliatoio) di
altre ma non si prevedono emissioni in atmosfera tali da richiedere misure specifiche e particolari, né sono previste
lavorazioni con uso di prodotti nocivi e sostanze pericolose aerodisperse. Tuttavia, nel periodo estivo o quando le
necessita lo richiedano, si dovra provvedere ad abbattere la produzione di polveri in atmosfera, mediante bagnatura
con acqua di piste e materiali, in particolare per attivita di scavo e demolizione.

In ogni caso, dovranno attuarsi le misure necessarie atte a garantire il rispetto ambientale e del contesto al
contorno, al contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera, abbattimento delle soglie di rumore, etc..

4) segnale:

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Rinviando alla "Relazione Geologica" per dettagli e approfondimenti, dalla stessa si evince:
- che T'area in esame, dal punto di vista idrogeologico ¢ perimetrata dal Piano Stralcio dell'Autorita di Bacino dei Fiumi Liri,
Garigliano e Volturno come area in cui "gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilita del
pendio, ... le opere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area";
- la "Relazione Geologica" riporta i dettagli sulle caratteristiche geologiche-geotecniche-geomorfologiche ed
idrogeologiche-sulla sismicita dell'area;
- sulla scorta dello studio geologico, si ¢ voluto (cautelativamente) restringere il perimetro dell'area dintervento originaria, andando ad
escludere interventi sul limitrofo campo di basket-tennis.
L'andamento geomorfologico dell'area cantiere, con i suoi tre livelli di terrazzamento separati da muri in calcestruzzo, favorisce la stabilita del
pendio e la cantierizzazione dell'area, anche per questo motivo si € ipotizzato di instalare i baraccamenti ¢ le attrezzature di maggior peso
sull'area a monte.,
E' necessario adottare tutte le misure necessarie a non aggravare le condizioni di stabilita del pendio, quali (a titolo esemplificativo):
- evitare di depositare o sostare con materiali e/o attrezzature di peso eccessivo, in particolare nellangolo nord est di confine al campo
basket-tennis (escluso dall'appalto);
- predisporre comunque elementi di distribuzione del carico ed evitare pesi concentrati sul terreno di appoggio;
- attenzionare 1 punti di appoggio e le distanze dalle scarpate nelle attivita di movimentazione meccanica dei carichi o comunque nellutilizzo
di macchine e mezzi di cantiere;
- segnalare al C.S.E. qualunque anomalia di sorta dovesse riscontrarsi anche visivamente (lesioni nel terreno, smottamenti, lesioni strutture di
contenimento, efc..).
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Come anticipato, I’area di cantiere si compone di tre sub-aree d'intervento, disposte a terrazzamento a mezzo di muri in
calcestruzzo esistenti, che sono:
-l'area da adibire a parcheggio (pit a monte verso il nucleo urbano - quota di riferimento 0,00 metri),
- I'area giochi superiore (in posizione intermedia a circa - 1,30 metri)
- l'area inferiore (piu a valle, verso il Rio di Aiello - -4,50 metri) che comprende il campo di calcio a cinque, gli
spogliatoi, 'area giochi inferiore e la tribuna da riqualificare.
La loro conformazione geomorfologica sembra suggerire la seguente modalita organizzativa diallestimento del cantiere,
gia presentata graficamente nel capitolo "Area del Cantiere" :
Per la Cantierizzazione dell'area:
- ¢ necessario, preliminarmente e¢/o contestualmente alla realizzazione delle recinzioni ed accessi, installare idonea
segnaletica di sicurezza (diurna e notturna) conforme al codice della strada ed efficace a rendere tangibile la presenza
del cantiere, degli avvisi, dei divieti e dei pericoli connessi: in particolare dovra curarsi la segnalazione di ingresso ed
uscita automezzi, la segnalazione e protezione di corpi interferenti (le linee aeree), i limiti di velocita da rispettare, la
possibilita di dover ricorrere a segnalazioni semaforiche nel caso di lavorazioni prospicienti la sede stradale di Via
Fontana;
- ¢ necessario recintare tutta I'area d'intervento, integrando la recinzione esistente con una recinzione provvisionale di
cantiere: lungo il confine con Via Fontana la recinzione sara del tipo a pannelli in lamiera ondulata (piu robusti in
quanto prospicienti il fronte strada), mentre nei tratti interni (a confine con i fondi privati) potra essere di tipo piu
leggero. Potrebbe essere necessaria una revisione/integrazione delle recinzioni esistenti. Particolare attenzione dovra
porsi nella fase di realizzazione degli ingressi al cantiere: per l'ingresso carrabile previsto in corrispondenza dell'area
parcheggio e area giochi superiore bisognera gestire le interferenze connesse con la presenza delle linee aeree alle
pubbliche reti mediante efficaci apprestamenti e/o opportuni provvedimenti;
- 1 baraccamenti di cantiere vengono previsti sulla area da adibire a parcheggio, per diverse ragioni: la morfologia del
territorio vede l'area parcheggio piu alta in quota rispetto alle altre due sottostanti e dunque in posizione di maggiore
sicurezza e con una visione piu ampia dell'area cantiere; sull'area parcheggio ¢ inoltre gid presente un massetto in
calcestruzzo che faceva da basamento ad un vecchio baraccamento in lamiera zincata rendendo il fondo piu stabile e
pianeggiante (oltre che manutenibile); possibilita di gestire meglio le fasi di lavorazione in quanto la postazione prevista
consente di completare le due aree a valle (peraltro quelle in cui si concentra la maggior parte delle lavorazioni previste
in progetto), avendo la disponibilita di un presidio esterno. A tal proposito si rileva che, considerata la esigenza di
liberare (ad un certo punto dell'avanzamento lavori - quando si dovra intervenire in maniera diretta sul parcheggio)
l'attuale area da adibirsi a baraccamenti e considerate le lavorazioni di ricostruzione previste per il locale spogliatoio, €
necessario prevedere una certa flessibilita nel posizionamento dei baraccamenti. In quest'ottica, in condizioni di un
utilizzo in sicurezza della struttura, il locale spogliatoio potrebbe sopperire ai monoblocchi per baraccamenti ed essere
utilizzato, per il brevissimo periodo previsto per la realizzazione del parcheggio, come locale di "appoggio" per
esigenze di cantiere (ad esempio al posto del monoblocco ufficio, mensa, spogliatoio, ecc.).
- per quanto riguarda le aree da adibire a stoccaggio (sia quelle per materiali di risulta che quelle per deposito materiali
da costruzione) e quelle per gli impianti fissi di cantiere, dall'analisi delle lavorazioni previste in progetto, si ritiene
dover consentire la maggiore autonomia di lavorazione e dislocare gli apprestamenti nelle due aree a maggiore intensita
di lavorazione, 'area inferiore e quella intermedia.

I rischi sono quelli connessi alle lavorazioni necessarie all'allestimento generale del cantiere, di seguiti vengono
analizzati con riferimento alle singole lavorazioni.

In generale, per ogni singolo fattore di rischio (previsto o che potra prevedersi in fase esecutiva), ¢ necessario attuare
adeguate misure preventive e protettive e mettere in atto procedure operative efficaci.

Occorre quindi attuare una serie di procedure operative mirate alla minimizzazione dei rischi, sia (interni) propri
dell'ambiente di lavoro che (da interferenza) derivanti dall'ambiente circostante.

Per quanto concerne l'organizzazione e la gestione di tale area durante il corso dei lavori, si prevede (in questa fase
progettuale) le modalita di accantieramento di seguito illustrate.

I1 grafico riporta il LAYOUT dell'ipotizzata cantierizzazione dell'area ed una ortofoto dello stato attuale della stessa, le
scelte e le motivazioni organizzative verranno approfondite nel capitolo "Organizzazione del Cantiere".
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LAYOUT (Area Cantiere)
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Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

L'area giochi inferiore, allo stato di fatto, risulta recintata con recinzioni in ferro e rete metallica, mentre non risultano

recintate l'area parcheggio e l'area giochi superiore, sia per il tratto lungo Via Fontana che per la parte retrostante,
accessibile dai fondi privati confinanti.

Al fine di recintare tutta l'area d'ntervento, sard necessario integrare la recinzione esistente con una recinzione
provvisionale di cantiere:

e lungo il confine con Via Fontana la recinzione sara del tipo a pannelli in lamiera odulata;
e nei tratti interni (su lato nord dell'area) di tipo piu leggero.

o tutti gli altri apprestamenti di sicurezza devono essere efficaci ¢ conformi al codice della strada;
Particolare attenzione deve porsi nella creazione degli accessi al cantiere:

e per l'ingresso carrabile previsto in corrispondenza dell'area parcheggio e area giochi superiore bisognera gestire le
interferenze connesse con la presenza delle linee aeree alle pubbliche reti mediante efficaci apprestamenti e/o
opportuni provvedimenti;

e l'ingresso pedonale/carrabile-leggero rimarra quello attualmente utilizzato per l'accesso agli spogliatoi e all'area di
gioco inferiore (gia dotato di cancello da munire con lucchetto);

e ingressi e recinzioni dovranno risultare sempre in buono stato di efficienza, con una revisione/integrazione delle
stesse tale da garantire sempre un adeguato livello di protezione e sicurezza per tutta la durata dei lavori;

o tutti gli altri apprestamenti di sicurezza devono essere efficaci ¢ conformi al codice della strada;
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Preliminarmente e contestualmente alla realizzazione delle recinzioni ed accessi, dovra installarsi idonea segnaletica di
sicurezza conforme al codice della strada ed efficace a rendere tangibile:
e la presenza del cantiere, degli avvisi, dei divieti e dei pericoli connessi; lungo via Fontana deve prevedersi la

possibilita di adeguata segnaletica diurna e notturna;

¢ l'ingresso ed uscita automezzi;
¢ la segnalazione e protezione di corpi interferenti (sostegni alle linee aeree);
e i limiti di velocita da rispettare, la possibilita di dover ricorrere a segnalazioni semaforiche nel caso di lavorazioni

prospicienti la sede stradale di Via Fontana (demolizione e ricostruzione locale spogliatoio ma anche potatura, lavori
su recinzione, etc..)

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Misure preventive generali per recinzioni ed accessi;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il
piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di
cui ¢ previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere mantenute
costantemente in condizioni soddisfacenti.Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere aerate e illuminate.La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di
almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad unsolo
lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una
dall'altra.

Vie e uscite di emergenza

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu rapidamente possibile un
luogo sicuro.

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente ¢ in condizioni di massima sicurezza
da parte deilavoratori.

Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attivita prevedere in modo adeguato
numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza.

Prescrizioni Esecutive:

Tutti 1 mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

Se un mezzo non ¢ progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve essere equipaggiato con uno
speciale segnale luminoso efo acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia
indietro.

I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di
marcia e lucirosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia.

I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi , di emergenza)
devono essere equipaggiati con segnali speciali.

11 trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto
materiali, se predisposte.

I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida, devono essere
provvisti di idonea struttura di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiale
dall'alto e contro i rischi di ribaltamento.

Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza.

Misure contro rischi specifici;
Prescrizioni Organizzative:

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:— operare con il girofaro sempre acceso;— operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;—
nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben
visibile all'autista;— procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui
operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire 1'accesso
nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate
in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali.Gli addetti durante 1'esecuzione
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della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati.La
presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e
transennati.Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilita del mezzo in relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso dei mezzi:— prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del
terreno e quando ¢ necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;— la macchina ¢
affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico,— viene
verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;— il posto di guida delle macchine ¢ protetto;— il
transito avviene sempre a velocita moderata;— durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto ¢ vietata
la presenza del conduttore nella cabina di guida.

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo

Prima dell'inizio dei lavori sono controllate 1'inclinazione delle pareti dello scavo e lo stato di conservazione delle
armature predisposte.Gli scavi sono sempre delimitati con degli steccati.Le rampe di accesso allo scavo hanno
pendenza adeguata e franco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo.La solidita e la portanza delle
rampe sono verificate dalla direzione dei lavori prima di far accedere i mezzi.E' vietato far stazionare e transitare le
macchine nelle vicinanze dei bordi degli scavi: sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare congruo
preavviso.La macchina ¢ affidata a conduttori di provata esperienza.Viene verificato periodicamente lo stato di
usura dei pneumatici.Il posto di guida delle macchine ¢ protetto. Tutte le rampe di accesso e i viottoli che hanno i lati
prospicienti il vuoto con altezza superiore ai 50 cm sono dotati di parapetto normale.Durante il caricamento del
materiale sul mezzo di trasporto ¢ vietata la presenza del conduttore nella cabina di guida.Durante la fase di scarico €
predisposto apposito fermo meccanico in prossimita del ciglio dello scavo.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

I1 quadro elettrico di derivazione utilizzato per 'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalita del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere 'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di
attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado di
protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua e
polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti. Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Intercettazione di reti di altre energie

Le reti di distribuzione di altre energie possono essere aeree o interrate ed in generale possono anche non presentare
rischi particolari per i lavori limitrofi, ma possono essere danneggiate dai lavori medesimi (demolizioni, scavi,
montaggio di strutture ed opere provvisionali, impianti). Cio0 stante ¢ sempre necessario metterle in sicurezza prima di
eseguire i lavori e procedere con cautela durante I'esecuzione delle opere, con le stesse modalita gia indicate per i
lavori in prossimita o interferenti con le reti di elettricita, gas, acqua e fognaria.Le procedure di emergenza devono
essere stabilite di volta in volta definendole e concordandole con I'Ente esercente le reti di distribuzione delle energie
presenti. In particolare nel caso di incidenti che provochino la interruzione del servizio ¢ necessario poter contattare
immediatamente I'Ente esercente tale rete per i provvedimenti del caso

Caduta a livello e scivolamento

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:— devono essere scelte in modo
da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare
demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;— devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali,
prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono
l'occupazione diuna o piu vie di transito € necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire 1'accesso
alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire I'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano,
in elevazione ed in profondita, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con
profondita maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita
diurne e notturne.Durante I'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.

Misure preventive della fase

[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei
carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto,
ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo
che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente
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di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di
torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, ¢
prevista una pausa in rapporto di 1 f5 (7 minuti circafora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere
l'aiuto di un altro lavoratore.

3)  Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire 'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.
4)  Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.
5)  Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. Per 'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui ¢ previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

6) segnale: Lavori;

7) segnale: Corsie a larghezza ridotta;

Rischi specifici:

1)  Scariche atmosferiche;

2) Investimento, ribaltamento;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Baracche

Come anticipato, i baraccamenti di cantiere vengono previsti sulla area da adibire a parcheggio, per diverse ragioni: la
morfologia del territorio vede l'area parcheggio piu alta in quota rispetto alle altre due sottostanti e dunque in posizione
di maggiore sicurezza per la stabilita del pendio; sull'area parcheggio ¢ inoltre gia presente un massetto in calcestruzzo
che faceva da basamento ad un vecchio baraccamento in lamiera zincata rendendo il fondo piu stabile e pianeggiante
(oltre che manutenibile); ¢ possibile gestire meglio le fasi di lavorazione in quanto la postazione prevista consente di
completare le due aree a valle (peraltro quelle in cui si concentra la maggior parte delle lavorazioni previste in progetto),
avendo la disponibilita di un presidio esterno non "interferente".

Tale ubicazione non fa rilevare (in questa fase di progettazione) rischi specifici e/o minori rispetto ad altri punti dell'area
cantiere.

La prevista ubicazione ha voluto evitare il posizionamento dei baraccamenti nell'area inferiore, per tenere conto della
lavorazione di demolizione e ricostruzione che interessa lo spogliatoio.

A tal proposito si rileva che, considerata la esigenza di liberare (ad un certo punto dell'avanzamento lavori - quando si
dovra intervenire in maniera diretta sul parcheggio) l'attuale area da adibirsi a baraccamenti e considerate le lavorazioni
di ricostruzione previste per il locale spogliatoio, ¢ necessario prevedere una certa flessibilita nel posizionamento dei
baraccamenti. In quest'ottica, in condizioni di un utilizzo in sicurezza della struttura, il locale spogliatoio potrebbe
sopperire ai monoblocchi per baraccamenti ed essere utilizzato, per il brevissimo periodo previsto per la realizzazione
del parcheggio, come locale di "appoggio" per esigenze di cantiere (ad esempio al posto del monoblocco ufficio, mensa,
spogliatoio, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Misure contro rischi specifici;
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Prescrizioni Organizzative:

Caduta di materiali dall'alto

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel
vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di
o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in
caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli
addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono essere
ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi di
sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazionidovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime o di
opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili
o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile deve essere installata una segnaletica
appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi
diarresto automatico e fo di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Caduta a livello e scivolamento

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:— devono essere scelte in modo da
evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni,
lavori in quota, carichi sospesi;— devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o piu vie
di transito € necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire 'accesso alla zona fino al
completamento dei lavori.Per garantire 'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed
in profondita, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita
maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura
robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in
allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del
pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita
diurne e notturne.Durante I'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Calore, flamme, incendio]Nei lavori effettuati in presenza di
materiali, sostanze o prodotti inflammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad
impedire i rischi conseguenti. In particolare:— le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo
all'ambiente in cui si deve operare;— le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli
ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;— non
devono essere contemporancamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né
introdotte fiamme libere o corpi caldi;— gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano
'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille ¢ devono astenersi dal fumare;— nelle immediate
vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;— all'ingresso degli
ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo;—
durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al
fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione
individuali.

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.Le recinzioni,
delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.Quando ¢ possibile il
passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di posti di lavoro con carichi sospesi, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.Le postazioni fisse di
lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli
apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia possibile, le postazioni
dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.Gli accessori di sollevamento devono
essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura.Per il sollevamento dei
materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.Per il sollevamento dei materiali pesanti e
ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le braghe.ll gancio deve essere munito di
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2)

3)

interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.Prima di effettuare l'imbragatura del carico
l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:— utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi
minuti;— utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando
correttamente il centro di gravita del carico;— proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per
evitare di danneggiare le catene o le braghe;— effettuare 'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo
stesso ¢ fermo usando un tirante ad uncino;— prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare
l'equilibrio dello stesso;— utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;—
ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;— verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.

Prescrizioni Esecutive:

Previa messa in sicurezza dell'area direttamente interessata al montaggio dei baraccamenti, deve essere vietato l'accesso ai non
addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni
o baraccamenti devono fare uso di caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza
e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori. I depositi di materiale in cataste, pile o
mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa di quest'ultima.
11 sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle oscillazioni devono
essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Posti di lavoro: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Iluminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'¢ da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
Gabinetti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi. [ servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti
puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di
cantiere, e in prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, € consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di
supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3.
4)  Spogliatoi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli
spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti
durante il tempo di lavoro. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli
arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori,
e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
5) Refettori: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere
provvisti di un locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con
tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di attrezzature per scaldare e conservare vivande in numero sufficiente.

6) segnale: Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

7) segnale: ;'m{ Guanti di protezione obbligatoria;

8) segnale: :‘iﬁ;& Calzature di sicurezza obbligatorie;

9) segnale: @ Casco di protezione obbligatoria;

Rischi specifici:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Considerato lo stato di degrado cui ¢ soggetto 1'impianto sportivo da riqualificare, non sara possibile appoggiarsi agli
impianti esistenti ma si dovra provvedere agli allacci ed agli impianti di cantiere, sicuri e conformi alla normativa
vigente. In questa fase di progettazione si prevedono posizionati nell'area adibita a baraccamenti ma le autonome scelte
organizzative dell'impresa appaltatrice dei lavori potranno prevederne il posizionamento coerente con la propria
organizzazione del cantiere, purche approvato dal CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Misure contro rischi specifici;
Prescrizioni Organizzative:

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per 1'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalita del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere I'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale edi
attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado di
protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua e
polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti. Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Prescrizioni Esecutive:

Intercettazione di reti di altre energie

Le reti di distribuzione di altre energie possono essere aeree o interrate ed in generale possono anche non presentare
rischi particolari per i lavori limitrofi, ma possono essere danneggiate dai lavori medesimi (demolizioni, scavi,
montaggio di strutture ed opere provvisionali, impianti). Cio0 stante ¢ sempre necessario metterle in sicurezza prima di
eseguire i lavori e procedere con cautela durante I'esecuzione delle opere, con le stesse modalita gia indicate per i
lavori in prossimita o interferenti con le reti di elettricita, gas, acqua e fognaria.Le procedure di emergenza devono
essere stabilite di volta in volta definendole e concordandole con I'Ente esercente le reti di distribuzione delle energie
presenti. In particolare nel caso di incidenti che provochino la interruzione del servizio ¢ necessario poter contattare
immediatamente I'Ente esercente tale rete per i provvedimenti del caso.
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2)  Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente ¢ composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta
all'impresa.
Dichiarazione di conformita. L'installatore ¢ in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
3)  Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile I'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Zone di stoccaggio materiali e rifiuti

Per quanto riguarda le aree da adibire a stoccaggio, sia quelle per mateirali di risulta che quelle per deposito di materiali
da costruzione, seguono lo stesso principio di impostazione: le aree devono essere rese accessibili da mezzi di tipo
leggerro (piccoli dumper gommati, furgoni con cassone e braccietto gru, bobcat, ecc.), I'area di manovra deve essere
quanto piu univocamente determinata.

L'ubicazione prevista ha tenuto conto dei seguenti fattori:

e dall'analisi delle lavorazioni previste in progetto, per evitare interferenze lavorative nelle due zone del cantiere a
maggiore concentrazione di lavorazioni (l'area inferiore e quella intermedia), si ritiene opportuno rendere "autonome"
le due zone dal punto di vista operativo attrezzandole con una propria area stoccaggio-risulta, area
stoccaggio-materiali da costruzione e piccole attrezzature: ¢ piu utile se si vuole conferire parallelismo nelle
lavorazioni e riduzione interferenze;

e considera il fatto che la demolizione e ricostruzione dello spogliatoio costituisce la lavorazione piu complessa (e
duratura) dell'appalto e quindi necessita di una sua "autonoma" gestione, almeno come aree di stoccaggio e piccoli
impianti/attrezzature;

e della difficolta a realizzare un percorso interno comune fra le tre zone dell'area cantiere (per la differenza di quota fra
queste esistente si ¢ obbligati a servirsi della viabilita esterna di via Fontana o a superare le quote dei muri di
delimitazione dei terrazzamenti);

e si presta ad una certa flessibilita: in fase esecutiva, si potrebbe vagliare la possibilita di installare un montacarichi
elettrico di tipo leggero (inferiore a 200Kg di portata) che colleghi l'area inferiore con l'area giochi superiore per la
movimentazione di carichi minori.

Le attrezzature/impianti dovranno sempre essere dotati di messa a terra e di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti dalla

normativa applicabile

Per impianti di cantiere, nel caso specifico, si intendono betoniere a bicchiere e molazze, dalle dimensioni e pesi

contenuti, che verranno utilizzate per lavori minori e/o di rifinitura, dovendosi fornire di impianti certificati per la

produzione di calcestruzzo di tipo strutturale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilita generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto piu possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilitd dei depositi. E vietato costituire depositi
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di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.
2) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in
prossimita degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si ¢ tenuto conto della necessita di preservare da
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

3) segnale: Pericolo generico - W001 [ISO 7010];
Pericolo generico.

4) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Interventi Preliminari - Protezione delle linee elettriche aeree

La Riunione preliminare di Coordinamento avra anche lo scopo di approfondire 1'analisi delle caratteristiche dell'area
cantiere, che rappresentano fonti di rischio. In considerazione della modesta entita dei lavori previsti in appalto, del
contesto periferico e delle caratteristiche dell'area di cantiere, l'attenzione deve essere focalizzata essenzialmente sulla
presenza di linee aeree eventualmente interferenti.

La ricognizione preliminare dei luoghi, di concerto con l'impresa esecutrice, ¢ fondamentale per la scelta di misure
preventive e procedure organizzative di minimizzazione del rischio (anche per la fase di accantieramento dell'area).

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree (fase)

Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Segnaletica spgcifica della Lavorazione:
A

1) segnale: Alto rischio;

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee
elettriche (fase)

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento e smobilizzo del cantiere

La fase lavorativa va considerata insieme al capitolo "organizzazione del cantiere". Si tratta di tutte quelle attivita lavorative
(sottofasi) che consentono di cantierizzare l'area d'intervento mediante 1'allestimento di baraccamenti - attrezzature - apprestamenti
necessari all'esecuzione in sicurezza dei lavori previsti in progetto nonche il loro successivo smobilizzo a fine lavori.

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Montaggio del ponteggio metallico fisso

Pulizia generale dell'area di cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smobilizzo del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Al fine di recintare tutta I'area d'ntervento, sara necessario integrare la recinzione esistente con una recinzione provvisionale di
cantiere:

e lungo il confine con Via Fontana la recinzione sara del tipo a pannelli in lamiera odulata;

e nei tratti interni (su lato nord dell'area) di tipo piu leggero.
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o tutti gli altri apprestamenti di sicurezza devono essere efficaci e conformi al codice della strada;

Particolare attenzione deve porsi nella creazione degli accessi al cantiere:

e per l'ingresso carrabile previsto in corrispondenza dell'area parcheggio e area giochi superiore bisognera gestire le interferenze
connesse con la presenza delle linee aeree alle pubbliche reti mediante efficaci apprestamenti e/o opportuni provvedimenti;

o l'ingresso pedonale/carrabile-leggero rimarra quello attualmente utilizzato per l'accesso agli spogliatoi e all'area di gioco inferiore
(gia dotato di cancello da munire con lucchetto);

e ingressi e recinzioni dovranno risultare sempre in buono stato di efficienza, con una revisione/integrazione delle stesse tale da
garantire sempre un adeguato livello di protezione e sicurezza per tutta la durata dei lavori;

o tutti gli altri apprestamenti di sicurezza devono essere efficaci e conformi al codice della strada;

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: :‘i:.a Calzature di sicurezza obbligatorie;

2) segnale: O Casco di protezione obbligatoria;

3) segnale: @ Protezione obbligatoria del viso;

4) segnale: @ Protezione obbligatoria per gli occhi;

5) segnale: APericoIo generico;

6) segnale: A Tensione elettrica pericolosa;

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

I baraccamenti di cantiere vengono previsti sulla area da adibire a parcheggio, per diverse ragioni: la morfologia del territorio vede
l'area parcheggio piu alta in quota rispetto alle altre due sottostanti e dunque in posizione di maggiore sicurezza per la stabilita del
pendio; sull'area parcheggio ¢ inoltre gia presente un massetto in calcestruzzo che faceva da basamento ad un vecchio baraccamento
in lamiera zincata rendendo il fondo piu stabile e pianeggiante (oltre che manutenibile); ¢ possibile gestire meglio le fasi di
lavorazione in quanto la postazione prevista consente di completare le due aree a valle (peraltro quelle in cui si concentra la maggior
parte delle lavorazioni previste in progetto), avendo la disponibilita di un presidio esterno non "interferente".

Segnaletica specifica della Lavorazione:
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1)
2)

3)

segnale: A Carichi sospesi;
segnale: ' Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

segnale: ! Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1)

segnale: A Tensione elettrica pericolosa;

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Scala semplice;
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d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
Considerato lo stato di degrado cui ¢ soggetto I'impianto sportivo da riqualificare, non sara possibile appoggiarsi agli impianti
esistenti ma si dovra provvedere agli allacci ed agli impianti di cantiere, sicuri e conformi alla normativa vigente. In questa fase di
progettazione si prevedono posizionati nell'area adibita a baraccamenti ma le autonome scelte organizzative dell'impresa appaltatrice
dei lavori potranno prevederne il posizionamento coerente con la propria organizzazione del cantiere, purché approvato dal CSE.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: A Tensione elettrica pericolosa;

2) segnale: @ Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Considerato lo stato di degrado cui ¢ soggetto I'impianto sportivo da riqualificare, non sara possibile appoggiarsi agli impianti
esistenti ma si dovra provvedere agli allacci ed agli impianti di cantiere, sicuri e conformi alla normativa vigente. In questa fase di
progettazione si prevedono posizionati nell'area adibita a baraccamenti ma le autonome scelte organizzative dell'impresa appaltatrice
dei lavori potranno prevederne il posizionamento coerente con la propria organizzazione del cantiere, purché approvato dal CSE.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: A Pericolo generico;

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di

impianti fissi di cantiere.

Per quanto riguarda le aree da adibire a stoccaggio, sia quelle per mateirali di risulta che quelle per deposito di materiali da

costruzione, seguono lo stesso principio di impostazione: le aree devono essere rese accessibili da mezzi di tipo leggerro (piccoli

dumper gommati, furgoni con cassone e braccietto gru, bobcat, ecc.), I'area di manovra deve essere quanto pit univocamente
determinata.

L'ubicazione prevista ha tenuto conto dei seguenti fattori:

o dall'analisi delle lavorazioni previste in progetto, per evitare interferenze lavorative nelle due zone del cantiere a maggiore
concentrazione di lavorazioni (l'area inferiore e quella intermedia), si ritiene opportuno rendere "autonome" le due zone dal punto
di vista operativo attrezzandole con una propria area stoccaggio-risulta, area stoccaggio-materiali da costruzione e piccole
attrezzature: ¢ piu utile se si vuole conferire parallelismo nelle lavorazioni e riduzione interferenze;

o considera il fatto che la demolizione e ricostruzione dello spogliatoio costituisce la lavorazione pit complessa (e duratura)
dell'appalto e quindi necessita di una sua "autonoma" gestione, almeno come aree di stoccaggio e piccoli impianti/attrezzature;

o della difficolta a realizzare un percorso interno comune fra le tre zone dell'area cantiere (per la differenza di quota fra queste
esistente si € obbligati a servirsi della viabilita esterna di via Fontana o a superare le quote dei muri di delimitazione dei
terrazzamenti);

o sipresta ad una certa flessibilita: in fase esecutiva, si potrebbe vagliare la possibilita di installare un montacarichi elettrico di tipo
leggero (inferiore a 200K g di portata) che colleghi 1'area inferiore con 1'area giochi superiore per la movimentazione di carichi
minori.

Le attrezzature/impianti dovranno sempre essere dotati di messa a terra e di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti dalla normativa

applicabile

Per impianti di cantiere, nel caso specifico, si intendono betoniere a bicchiere e molazze, dalle dimensioni e pesi contenuti, che

verranno utilizzate per lavori minori ¢/o di rifinitura, dovendosi fornire di impianti certificati per la produzione di calcestruzzo di

tipo strutturale.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: CarreIIi di movimentazione;

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

Sebbene i ponteggi non compaiano nei lavori in quanto gli stessi si riferiscono a strutture con altezza inferiore ai 4 metri dal piano di
appoggio (dunque le voci di lavorazione sono gia comprensive degli oneri per ponteggi), si preferisce comunque contemplarne
l'utilizzo.

La ricostruzione prevista per il locale spogliatoio, infatti, potrebbe comportare 1'utilizzo di ponteggio fisso

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: Carichi sospesi;

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: A Pericolo generico;

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: Carichi sospesi;

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: APericoIo generico;

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

RIMOZIONI DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI

L'insieme di lavorazioni di rimozione, demolizione e scavo eseguiti per la riqualificazione dell'impianto sportivo-polivalente di
Bellizzi Irpino

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
[U.09.010.035.a] Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase d ... discarica o altro luogo indicato
dei materiali di risulta

Demolizione totale di fabbricati

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.

Rimozione di ringhiere e parapetti

Spostamento di pali di sostegno fino a 15 metri

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di scossaline e canali di gronda

Rimozione di pavimento in ceramica

Scavo eseguito a mano

Scavo a sezione obbligata

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Rinfianco con sabbia eseguito a mano

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali (fase)

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei
materiali di risulta

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) addetto al decespugliamento di aree invase da vegetazione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) decespugliatore ;
b) Decespugliatore a motore;
c) Motosega;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.
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Demolizione totale di fabbricati (fase)

Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro,
puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con
mezzi meccanici € con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata.
Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno.

La lavorazione ¢ riferita principalmente alla demolizione meccanica dell'attuale locale spogliatoio che verra ricostruito con stessa
sagoma, stessa volumetria e stessi vuoti.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2) Dumper;
3) Escavatore con martello demolitore;
4) Terna.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Caduta dall'alto;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano (fase)

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Si riferisce alla demolizione di cordoli e massetti della attuale area esterna.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
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di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Inalazione polveri, fibre;

c¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Caduta dall'alto;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Canale per scarico macerie;

d) Cesoie pneumatiche;

e) Compressore con motore endotermico;

f)  Martello demolitore pneumatico;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano (fase)

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Si riferisce alla area giochi superiore demolizione muretto esistente su cui alloggia attuale recinzione

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

c) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore pneumatico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei
carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.
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Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. (fase)

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Si riferisce al taglio porzione tribuna per conformazione scala/uscita parte inferiore.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di ringhiere e parapetti (fase)

Rimozione di ringhiere e parapetti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Per la rimozione delle recinzioni esistenti (in paletti e rete) da sostituire.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Caduta dall'alto;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) R.O.A. (operazioni di saldatura);
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
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c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponteggio metallico fisso;

f)  Ponteggio mobile o trabattello;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas,
vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti.

Spostamento di pali di sostegno fino a 15 metri (fase)

Attivita di spostamento pali in ferro o zincati (e relativi proiettori) fino a 15 metri in un nuovo blocco di fondazione all'uopo
realizzato, compreso il riposizionamento, appiombatura e sigillatura collarino. Sono altresi comprese le opere accessorie per dare
l'intervento finito a regola d'arte.

Rimozione di pali di sostegno ai dispositivi illuminanti (Torri faro). Rimozione di pali di sostegno a dispositivi illuminanti area
giochi superiore ed inferiore.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro con gru;

Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

2)

Carpentiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: carpentiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;
d) Punture, tagli, abrasioni;
€) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala semplice;
€) Sega circolare;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore.
Elettricista;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: elettricista;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.
Al locale spogliatoio.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla rimozione di serramenti esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di serramenti interni (fase)

Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.
Al locale spogliatoio.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti interni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di scossaline e canali di gronda (fase)

Rimozione di scossaline e canali di gronda. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Al locale spogliatoio.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzature anticaduta; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di pavimento in ceramica (fase)

Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Al locale spogliatoio.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
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1)  Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Canale per scarico macerie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo eseguito a mano (fase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata (fase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.
9

Macchine utilizzate:

1) Dumper;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinfianco con sabbia eseguito a mano (fase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito a mano e successiva compattazione del materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE

L'insieme di lavorazioni di ricostruzione per la riqualificazione dell'impianto sportivo-polivalente di Bellizzi Irpino

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Formazione intonaci esterni tradizionali

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Realizzazione di murature in elevazione

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Tinteggiatura di superfici esterne

Tinteggiatura di superfici interne

Montaggio di serramenti esterni

Realizzazione di tramezzature interne

Formazione di massetto per pavimenti interni

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
Formazione di massetto per coperture

Montaggio di scossaline e canali di gronda

Posa di rivestimenti interni in marmo

Ripresa di intonaci esterni

Ripresa di intonaci interni

Montaggio di serramenti interni

Montaggio di porte per esterni

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
(fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
(fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lg