LAVORAZIONI PREVISTE: montaggio ponteggio e rinforzo strutturale del
silos grande.

INTERCONNESSIONE TRA LAVORAZIONI: nessuna.

RISCHI INTRINSECI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI / MISURE
PREVENTIVE E DI PROTEZIONEI : riferimento alla scheda di sicurezza
S. 04

RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE FRA LAVORAZIONI
CONTEMPORANEE: urti, collisione tra mezzi d'opera, caduta dall'alto,
caduta materiali dall'alto, inalazione di polveri e fibre.

SCELTE PROGETTUALI: per procedere al taglio e rimozione del silos,
vista la sua precarieta € necessario eseguire un rinforzo strutturale.
Pertanto, ed anche per rimuovere le ringhiere e il tubo di aspirazione, si
procederae al montaggio del ponteggio. Successivamente si eseguiranno
le lavorazioni descritte nella tabella di fianco.

PROCEDURE/PRESCRIZIONI/MISURE DI COORDINAMENTO: |l
preposto coordinera ed assistera gli operai e le manovre dei mezzi d'opera
impegnati nelle lavorazioni.

Per il montaggio del ponteggio, considerata la sua altezza, sara
presentato apposito progetto secondo la normativa vigente.

Intorno ad esso sara predisposto apposito telo antipolvere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI/COLLETTIVA:
Monitoraggio ambientale e dispositivi di protezione individuale di cui si
rimanda al PSC in relazione al rischio Amianto (cap. 12) e alla scheda
S.04..
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PLANIMETRIA DI CANTIERE - ELAB. 05

FASE DI LAVORO 4: rinforzo strutturale Silos Grande
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Rinforzo del Silos grande:

Siccome il Silos grande presenta una condizione precaria
di stabilita e considerato che all'interno vi sono residui di
amianto fraibile, prima del taglio e smaltimento della
struttura verra eseguito un intervento di rinforzo dello
stesso tramite FRP.

Sottofasi della lavorazione:

- completamento del montaggio del ponteggio intorno al
silos;

- Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e
collari di ancoraggio: ringhiere, inferriate e simili;
-Verifica e mappatura di eventuali lesioni gia presenti nel
manufatto e/o di elementi non perfettamente a tenuta;

- Sigillatura a mezzo di speciali resine e/o guaine del tipo
X/Joint RS resin delle lesioni e/o elementi non a tenuta
precedentemente individuati;

- Disincrostazione superficiale atta ad eliminare tutte le
incrostazioni organiche ed inorganiche presenti sulla
superficie esterna del silos;

- Pulizia e spolvero del materiale rimosso;

- Applicazione dei sensori strain gauge sulla superficie in
acciaio del silos per delineare gli strati di rinforzo
derivanti dallo studio degli stati tensionali;

- Preparazione della superficie esterna mediante la posa
di primer del tipo X-Wrap bicomponente ad alto potere
impregnante;

- Posa in opera di resina epossidica bicomponente;

- Posizionamento in opera di tessuto e/o lamine in FRP
sulla superficie del silos precedentemente preparata
secondo la geometria derivante dallo studio degli stati
tensionali;

- Sigillatura dell’FRP con ulteriore strato di resina
epossidica a matrice organica.




