EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA

PROGETTO PER LA RIMOZIONE DEI SILOS, IMPIANTI, GRU E DI ALCUNI CUBI DI CEMENTO CONTENENTI AMIANTO

N. L L ; Durata
Cod.
ord. Attivita Inizio | Fine | o
0 90 120
1 1 |Allestimento del cantiere 5 1 h
2 2 |Sfalcio e rimozione vegetazione 6 |2 B
3 3 |Sistemaizone ingressi e viabilita di cantiere 6 |3 D
4 4 R_eahzzazmne area per la lavorazione dei 3 4 ]
silos
5 5 Pulizia, rimozione strutture in ferro e 20 5
rinforzo strutturale con FRP del silos
Rimozione tubi ed impianti di probabile
6 6 o L . 15 6
aspirazione ubicati tra i due silos
Rimozione, taglio e smaltimento a discarica
7 7 . ‘ 20 7
del silos maggiore
8 8 R|m0_2|one_, taglio e smaltimento in discarica 20 8
del silos minore
9 9 |Smontaggio e trasporto a rifiuto gru 5 9
Rimozione e trasporto a discarica di 15 cubi 1
10 | 10 | o 10 |, ]
in cemento contenenti amianto
. . 1
11 11 |Smobilizzo del cantiere 5 1 _
Fine lavori
121 gg
TC 121 gg.

naturali consecutivi




